

Gmina Siewierz odstąpiła od umowy realizacji przebudowy ulicy Krakowskiej z winy Wykonawcy

Zgodnie z umową, termin realizacji zadania przebudowy ulicy Krakowskiej w Siewierzu określony był do dnia 30 września 2021 r. Ze względu na brak postępu prac, pomimo cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz wezwań ze strony Gminy Siewierz do nadrobienia opóźnień w określonym terminie, Wykonawca nie wykonał zaległych robót w wyznaczonym przez Gminę czasie.

Dotychczasowy Wykonawca nie wykonał obowiązków umownych, a narastające opóźnienia oraz brak potencjału kadrowego i materiałowego nie rokowały na szybkie zakończenie inwestycji.

W związku z powyższym Gmina Siewierz w dniu 1 października 2021 r. podjęła decyzję o odstąpieniu od Umowy z winy Wykonawcy.



Wykonawca nie dopełnił również obowiązku umownego związanego z zabezpieczeniem budowy. W związku z krytycznym stanem nawierzchni ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Stoczkową do mostu, jaki pozostawił poprzedni Wykonawca, Gmina zmuszona była niezwłocznie zlecić zabezpieczenie innej firmie.

Planuje się, że w przypadku niepodjęcia dalszych prac zabezpieczających przez Wykonawcę - firmę Junkobud Sp. z o. o. - dalsze prace zostaną wykonane przez jednostkę budżetową Gminy - Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Powyższe dotyczy w szczególności: zabezpieczenia studni na okres zimowy, zapewnienia dojazdów do posesji oraz dokończenia budowy nowego wodociągu (wykonania brakujących przyłączy, dezynfekcji, przepięcia i uruchomienia nowej sieci) - do czasu wejścia w teren nowego Wykonawcy. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne budowy oraz przygotowywane jest nowe zapotrzebowanie, w celu udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu na dokończenie przebudowy ulicy Krakowskiej w Siewierzu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, założeniem Gminy jest zawarcie umowy z nowym Wykonawcą jeszcze w 2021 r. Termin realizacji robót budowlanych zostanie określony po sporządzeniu szczegółowego zakresu robót pozostałych do wykonania. Wstępnie zakłada się, że będzie to najpóźniej III lub IV kwartał 2022 r.

W przypadku trudności dojazdu do posesji lub przejazdu przez sfrezowany odcinek ulicy Krakowskiej prosimy o kontakt z Zakładem Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu (32) 67 41 338 lub Wydziałem Rozwoju Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych Urzędu tel. (32) 64 99 471, (32) 64 99 466, email: inwestycje@siewierz.pl.

Dodane przez: **Marcin**

Ostatnia edycja: 2021-10-15 14:06:41